

Municipio de : **SABANILLA**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

AFFPOA

24-jul.-24

Pág. 1 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

10 INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS

1021PIM11612101090	PIM11 CONSTRUCCION DE JAULAS METALICAS DEL MERCADO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	400,000.00	400,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	3,150.00	PERSONAS
--------------------	--	-------------------------	------------	------------	------	-----	------	-----------	----------	----------

Sub Total por Subprograma

400,000.00 400,000.00 0.00

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1213PIM17614301090	PIM17 REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	3,150.00	PERSONAS
1209PIM05622301090	PIM05 MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIF Y CASA DIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	50.89	1.00 OBRA	3,150.00	PERSONAS
1203PIM19614301090	PIM19 MANTENIMIENTO, CONSERVACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES	0068 LOCALIDADES VARIAS	200,000.00	200,000.00	0.00	---	67.50	3.00 OBRA	6,870.00	PERSONAS
1206PIM14615301090	PIM14 MANTENIMIENTO DE PUENTE DE HAMACA	0068 LOCALIDADES VARIAS	160,000.00	160,000.00	0.00	---	0.00	3.00 OBRA	8,606.00	PERSONAS
1206PIM20615301090	PIM20 ZONA NORTE, MANTENIMIENTO DE CAMINOS TRAMOS AISLADOS	0068 LOCALIDADES VARIAS	750,000.00	750,000.00	0.00	---	95.12	3.00 OBRA	14,350.00	PERSONAS
1204PIM03614301090	PIM03 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00	150.00 METROS LINEALES	3,150.00	PERSONAS
1209PIM06612301090	PIM 06 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (CASA EJIDAL Y AGENCIAS MUNICIPALES)	0068 LOCALIDADES VARIAS	360,695.37	360,695.37	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	12,350.00	PERSONAS
1206PIM09615301090	PIM09 ZONA BAJA, MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMOS AISLADOS	0068 LOCALIDADES VARIAS	700,000.00	700,000.00	0.00	---	51.81	10.00 KILOMETRO	14,356.00	PERSONAS
1202PIM15612301090	PIM15 MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	0068 LOCALIDADES VARIAS	60,000.00	60,000.00	0.00	---	0.00	5.00 OBRA	8,640.00	PERSONAS
1204PIM04614301090	PIM04 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0068 LOCALIDADES VARIAS	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00	70.00 METROS LINEALES	28,970.00	PERSONAS
1207PIM10614301090	PIM10 MANTENIMIENTO DE VIALIDAD (BACHEO DE CALLES)	0068 LOCALIDADES VARIAS	200,000.00	200,000.00	0.00	---	88.19	250.00 M2	8,360.00	PERSONAS
1205PIM01614301090	PIM01 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0001 CABECERA MUNICIPAL	41,200.07	41,200.07	0.00	---	0.00	300.00 METROS LINEALES	3,150.00	PERSONAS
1210PIM07614301090	PIM07 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	30,000.00	30,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	3,150.00	PERSONAS
1213PIM13612301090	PIM13 MANTENIMIENTO DE CENTRO DE REUNION SOCIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	150,000.00	150,000.00	0.00	---	0.00	25.00 METROS LINEALES	7,650.00	PERSONAS
1205PIM02614301090	PIM02 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0068 LOCALIDADES VARIAS	0.00	0.00	0.00	---	---	140.00 METROS LINEALES	28,970.00	PERSONAS

Municipio de : **SABANILLA**

AFFPOA

24-jul.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 2 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

1210PIM08614301090	PIM08 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0068 LOCALIDADES VARIAS	400,000.00	400,000.00	0.00	---	93.27	1.00 OBRA	8,350.00	PERSONAS
1209PIM16612301090	PIM16 MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL	0068 LOCALIDADES VARIAS	60,000.00	60,000.00	0.00	---	0.00	5.00 OBRA	8,350.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,611,895.44	3,611,895.44	0.00					
17 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA										
1701PIM12612301090	PIM12 REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN CENTROS ESCOLARES	0068 LOCALIDADES VARIAS	150,000.00	150,000.00	0.00	---	0.00	5.00 OBRA	12,350.00	PERSONAS
1702PIM18614301090	PIM18 REHABILITACION DE CASA DE SALUD RURAL	0068 LOCALIDADES VARIAS	38,078.62	38,078.62	0.00	---	0.00	3.00 OBRA	9,456.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			188,078.62	188,078.62	0.00					
Sub Total por Programa			4,199,974.06	4,199,974.06	0.00					
Sub Total por Fuente de Financiamiento			4,199,974.06	4,199,974.06	0.00					

EA FAISMUN AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

09 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (OIR)										
0901243386141010900	24338 DR. MANUEL VELASCO, CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, CONSISTE EN: SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2 PULGADAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVA	0033 DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ	1,960,610.27	1,960,610.27	0.00	---	0.00	1,946.10 METROS LINEALES	606.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,960,610.27	1,960,610.27	0.00					
32 DRENAJE SANITARIO (OIR)										
3202243166144010900	24316 LOS NARANJOS. AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO PREDREGAL), CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION EXCLUSIVAMENTE EN CALLES, EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B, EXCAVACION CON APOYO DE EQUIPO MANUAL Y MECANICO PARA ZANJAS EN	0017 LOS NARANJOS	951,613.45	951,613.45	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	2,830.00	PERSONAS

Municipio de : **SABANILLA**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

3202243636144010900	24363 EL PARAISO, AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO CLEBER), CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCLUSIVAMENTE EN CALLES, EXCAVACION PARA ZANJAS EN MATERIAL B, EXCAVACION CON APOYO DE EQUIPO MANUAL Y MECANICO PARA ZANJAS EN MATERIAL C EN	0018 EL PARAISO	1,876,160.79	1,876,160.79	0.00	--	0.00	1.00 OBRA	1,291.00	PERSONAS
---------------------	--	-----------------	--------------	--------------	------	----	------	-----------	----------	----------

Sub Total por Subprograma

2,827,774.24	2,827,774.24	0.00
--------------	--------------	------

Sub Total por Programa

4,788,384.51	4,788,384.51	0.00
--------------	--------------	------

ED EDUCACION

05 PRIMARIA U HOMÓLOGO (AULA)

0505243136123010900	24313 NARANJOS, REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE: 07EPR0371G, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA, PINTURA ESMALTE EN HERRERIA, COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE, DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO, SUMINIST	0017 LOS NARANJOS	1,275,475.07	1,275,475.07	0.00	--	0.00	1.00 ESCUELA	282.00	PERSONAS
---------------------	--	-------------------	--------------	--------------	------	----	------	--------------	--------	----------

Sub Total por Subprograma

1,275,475.07	1,275,475.07	0.00
--------------	--------------	------

41 PREPARATORIA U HOMÓLOGO (TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA)

4101243306121010900	24330 LOS NARANJOS, TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 20.50 MTS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 135 CLAVE: 07ECB110Q, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, CONCRETO F' C=250 KG/CM2 PARA ESTRUCTURAS DE CIMENTACION , ACERO DE RE	0017 LOS NARANJOS	3,294,508.77	3,294,508.77	0.00	--	56.10	1.00 OBRA	65.00	ALUMNOS
---------------------	--	-------------------	--------------	--------------	------	----	-------	-----------	-------	---------

Sub Total por Subprograma

3,294,508.77	3,294,508.77	0.00
--------------	--------------	------

Sub Total por Programa

4,569,983.84	4,569,983.84	0.00
--------------	--------------	------

UR URBANIZACIÓN

04 ALUMBRADO PÚBLICO

Municipio de : **SABANILLA**

AFFPOA

24-jul.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 4 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0401243516141010900	24351 CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINIARIO LUMA2 100W. IP67 FORLIGHITI 127/220V 5000K LL MEDIA CON BASE PARA FOTOCELDA (PREMIUM), POSTE CONICO METALICO DE 8 MTS. TIPO LATIGO, SUMINISTRO Y C	0001 CABECERA MUNICIPAL	793,050.85	793,050.85	0.00	--	0.00	12.00	POSTES	1,945.00	PERSONAS
0401243546141010900	24354 LAZARO CARDENAS, CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINIARIO LUMA2 100 W. IP67 FORLIGHITI 127/220V 5000 K LL MEDIA CON BASE DE FOTOCELDA (PREMIUM), POSTE CONICO METALICO DE 8 MTS. TIPO LATIGO, SUMINISTR	0010 LAZARO CARDENAS DEL RIO	675,062.00	675,062.00	0.00	--	0.00	11.00	POSTES	1,945.00	PERSONAS
0402243326144010900	24332 LOS MOYOS, AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE: LUMINARIO LUMA2 100 W. IP67 FORLIGHITI 127/220V 5000K LL MEDIA CON BASE PARA FOTOCELDA (PREMIUM), POSTES CONICO METALICO DE 7MTS, TIPO LATIGO, SUMINISTRO Y COLO	0016 LOS MOYOS	2,300,987.04	2,300,987.04	0.00	--	0.00	65.00	POSTES	1,945.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,769,099.89	3,769,099.89	0.00						
05	CAMINOS RURALES										
0505243376153010900	24337 MOYOS, REHABILITACION DE CAMINO TRAMO MOYOS-A CAMPAMENTO MIRADOR KM 0+000 AL KM 9+000, CONSISTE EN: DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETAS, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS DE ANCHO, CONFORMACION Y AFINAMIENTO PA	0016 LOS MOYOS	2,502,918.76	2,502,918.76	0.00	--	0.00	9.00	KILOMETRO	2,100.00	PERSONAS
0501243786151010900	24378 CRISTOBAL COLON, PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN: CONCRETO F' C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES DE 15X20X45 CMS. ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, REFUERZO DE MALLA LAC 6-6/10-10, CONCRETO F' C=200 KG/CM2 PARA RODADAS DE CONCRETO	0007 CRISTOBAL COLON	1,811,525.87	1,811,525.87	0.00	--	0.00	1.00	OBRA	350.00	PERSONAS

Municipio de : **SABANILLA**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0501243746151010900	24374 SHUSHUPA, CONSTRUCCION DE VADO DE 4.50 METROS DE ANCHO, CONSISTE EN; CONCRETO CICLOPEO, M2 DE MALLA-LAC 6-6/10-10 Y CONCRETO HIDRAULICO CON F´C=200 KG/CM2.	0024 SHUSHUPA	1,750,970.07	1,750,970.07	0.00	---	0.00	42.00	METROS	276.00	PERSONAS
0505243186153010900	24318 6 DE SEPTIEMBRE, REHABILITACION DE CAMINO (TRAMO SAKIJA A 6 DE SEPTIEMBRE KM 0+000 AL KM 7+000) , CONSISTE EN: DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETAS, OPERACION DE TENDIDO DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTRESO DE ANCHO, CONFORMACION Y AF	0071 6 DE SEPTIEMBRE	2,518,951.59	2,518,951.59	0.00	---	0.00	7.00	KILOMETRO	43.00	PERSONAS
0505243766153010900	24376 LAZARO CARDENAS, PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN; CONCRETO F´C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES DE 15X20X45 CMX. ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10, CONCRETO F´C=200 KG/CM2 PARA RODADAS DE CONCRETO	0010 LAZARO CARDENAS DEL RIO	1,478,074.96	1,478,074.96	0.00	---	0.00	200.00	METROS	502.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			10,062,441.25	10,062,441.25	0.00						
18	GUARNICIONES Y BANQUETAS										
1801243486141010900	24348 LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE ANDADOR BARRIO ZONA BAJA, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "B", MATERIAL MEJORADO, CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, GUARNICIONES DE 15X20X45 CMS. A BASE DE CONCRETO F´C=150 K	0017 LOS NARANJOS	497,732.08	497,732.08	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	2,830.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			497,732.08	497,732.08	0.00						
20	PAVIMENTACIÓN										
2001243566141010900	24356 SABANILLA (CAB. MUNICIPAL) PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO CENTRO), CONSISTE EN; TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE MALLA LAC 6-6/10-10 EN PISO DE CONCRETO, CONCRET	0072 SABANILLA	2,110,500.81	2,110,500.81	0.00	---	58.00	1.00	OBRA	3,052.00	PERSONAS

Municipio de : **SABANILLA**

AFFPOA

24-jul.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 6 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
2001243496141010900	24349 LOS NARANJOS, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO ZONA BAJA, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "B", SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO MALLA-LAC 6-6/10-10 EN PISO DE CONCRETO, CONCRETO F' C=150 KG/	0017 LOS NARANJOS	552,609.84	552,609.84	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	1,081.00	PERSONAS
2001243476141010900	24347 LA PROVIDENCIA, PAVIMENTACION DE CALLES CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN: 732.11 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 203.15 M33 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B, MURO DE PIEDRA BRAZA , 73.12 M3 DE MATERIAL MEJORADO, 244.50 ML DE GUARNICION A BASE DE CON	0036 LA PROVIDENCIA	880,240.70	880,240.70	0.00	---	0.00	736.61	M2	121.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,543,351.35	3,543,351.35	0.00						
40	ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA										
4001243526141010900	24352 MAJASTIC, CONSTRUCCION DE ANDADORES Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION A MANO EN TERRRENO TIPO C, MATERIAL MEJORADO, REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10 162.75 M2 DE CONCRETO F' C=200 KG/CM2 DE 15 CMS	0013 MAJASTIC	589,874.57	589,874.57	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	1,142.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			589,874.57	589,874.57	0.00						
Sub Total por Programa			18,462,499.14	18,462,499.14	0.00						
VI VIVIENDA											
01	CUARTO DORMITORIO										
0101243466111010900	24346 EL PARAISO, CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS FORMITORIOS, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX, CADE	0018 EL PARAISO	2,537,767.37	2,537,767.37	0.00	---	0.00	20.00	CUARTOS DORMITORIOS	20.00	FAMILIAS

Municipio de : **SABANILLA**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
010124320611010900	24320 SAN RAFAEL, CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX, CAD	0045 SAN RAFAEL	761,330.22	761,330.22	0.00	---	69.15	5.00	CUARTOS DORMITORIOS	5.00	FAMILIAS
010124329611010900	24329 CRISTOBAL COLON, CONSTRUCCION DE 21 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE FUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX,	0007 CRISTOBAL COLON	2,664,655.74	2,664,655.74	0.00	---	0.00	21.00	CUARTOS DORMITORIOS	21.00	FAMILIAS
010124336611010900	24336 GRAL. CASTELLANOS, CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARME	0051 GENERAL CASTELLANOS DOMINGUEZ	1,395,772.04	1,395,772.04	0.00	---	0.00	11.00	CUARTOS DORMITORIOS	11.00	FAMILIAS
010124364611010900	24364 UNION JUAREZ, CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX, CADE	0026 UNION JUAREZ	3,806,651.04	3,806,651.04	0.00	---	50.00	30.00	CUARTOS DORMITORIOS	141.00	PERSONAS
010124372611010900	24372 5 DE FEBRERO, CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO.3 MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX, CADE	0072 SABANILLA	1,268,883.69	1,268,883.69	0.00	---	0.00	10.00	CUARTOS DORMITORIOS	10.00	FAMILIAS

Municipio de : **SABANILLA**

AFFPOA

24-jul.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 8 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0101243156111010900	24315 QUIOICH, CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 03, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX, CADEN	0022 QUIOICH	1,903,325.54	1,903,325.54	0.00	---	66.69	15.00	CUARTOS DORMITORIOS	15.00	FAMILIAS
0101243336111010900	24333 NUEVO MEXICO, CONSTRUCCION DE 23 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX, C	0037 NUEVO MEXICO	2,918,432.47	2,918,432.47	0.00	---	0.00	23.00	CUARTOS DORMITORIOS	96.00	PERSONAS
0101243286111010900	24328 CRISTOBAL COLON, CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3 MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX,	0007 CRISTOBAL COLON	2,030,213.89	2,030,213.89	0.00	---	0.00	16.00	CUARTOS DORMITORIOS	16.00	FAMILIAS
0101243396111010900	24339 EL MIRADOR, CONSTRUCCION DE 35 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX, CADE	0048 EL MIRADOR	4,441,092.90	4,441,092.90	0.00	---	0.00	35.00	CUARTOS DORMITORIOS	35.00	FAMILIAS
0101243356111010900	24335 ATOYAC NAYLUM, CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS DORMITORIOS, CONSIST EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX, CA	0042 ATOYAC NAYLUM	2,791,544.11	2,791,544.11	0.00	---	0.00	22.00	CUARTOS DORMITORIOS	22.00	FAMILIAS
Sub Total por Subprograma			26,519,669.01	26,519,669.01	0.00						

02 MURO FIRME

Municipio de : **SABANILLA**

AFFPOA

24-jul.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 10 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1601243146141010900	24314 SAN MARCOS, CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA SAN MARCOS, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1,120.92 KGS CABLE ACSR CAL 3/0, 270.86 KGS. CABLE ACSR CAL 1/0, 748.00 ML DE CABLE NEUTRANEL (2X3/0+1X1/0) AWG., 33 POSTES DE CONC	0012 SAN MARCOS	3,871,581.34	3,871,581.34	0.00	---	0.00	33.00	POSTES	231.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,871,581.34	3,871,581.34	0.00						
28 DEPÓSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA											
2801243616141010900	24361 CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE 50 TANQUES ELEVADOS, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B", PLANTILLA DE CONCRETO, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADA CON 4 VARRILLAS NO. 3,	0072 SABANILLA	2,448,408.69	2,448,408.69	0.00	---	0.00	50.00	OBRA	300.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,448,408.69	2,448,408.69	0.00						
Sub Total por Programa			41,889,840.36	41,889,840.36	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			69,710,707.85	69,710,707.85	0.00						
EC FAISMUN REFRENDOS											
VI VIVIENDA											
01 CUARTO DORMITORIO											
0101530046111010900	53004 CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE MURO PARA DORMITORIO EN VIVIENDA RURAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	258,112.34	258,112.34	0.00	---	0.00	5.00	VIVIENDA	25.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			258,112.34	258,112.34	0.00						
03 PISO FIRME											
0301530036111010900	53003 CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	87,509.87	87,509.87	0.00	---	0.00	3.00	VIVIENDA	15.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			87,509.87	87,509.87	0.00						
Sub Total por Programa			345,622.21	345,622.21	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			345,622.21	345,622.21	0.00						

Municipio de : **SABANILLA**

AFFPOA

24-jul.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 11 de 11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

RA RAMO ADMINISTRATIVO 20

VI VIVIENDA

03	PISO FIRME									
0301RA007611101090	RA007 LOS MARTINEZ, CONSTRUCCION DE PISO EN LA LOCALIAD SAN ANTONIO Y LOCALIDADES ALEDAÑAS	0041 LOS MARTINEZ	165,398.71	165,398.71	0.00	---	0.00	10.00	VIVIENDA	10.00 FAMILIAS
Sub Total por Subprograma			165,398.71	165,398.71	0.00					
Sub Total por Programa			165,398.71	165,398.71	0.00					
Sub Total por Fuente de Financiamiento			165,398.71	165,398.71	0.00					
Total General			74,421,702.83	74,421,702.83	0.00					

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARCIAL MARTINEZ MENDEZ

TESORERO

CARLOS ALFREDO SANCHEZ CRUZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CANDELARIA GOMEZ MARTINEZ

SINDICO

JOSE DARWIN GONZALEZ CABELLO

PRESIDENTE